

新焼却処理施設整備事業スケジュール表（予定）

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
施設整備構想	一般廃棄物処理基本計画	■■■■■									
	建設予定地決定	☆									
国申請	循環型社会形成推進地域計画		■■■								
施設整備計画	建設用地測量・地質調査			■■■							
	土地の形質変更手続き			☆ 形質変更に関する事前協議							
	焼却処理施設整備基本計画			■■■							
	PFI可能性調査				■■■						
	焼却処理施設整備基本設計				■■■						
	生活環境影響調査				■■■■■						
工事発注	隣接町内会との建設合意		■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	☆ 建設合意							
	発注支援業務					■■■■■■■■■■■■■■■■■■					
	都市計画決定	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■					☆				
建設	焼却処理施設建設工事							■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■			☆ 供用開始
	焼却処理施設建設工事 施工監理							■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■			